

הנדון : מסמך משמעויות לפרויקט "מחפורת" מחנה חתירה.

1. רקע:

בהמשך לקצור שהתקיים בתאריך 05.07.2025 לצורך מתן משמעויות לפרויקט " מחפורת חתירה" .
הח"ם – רייכשטט סרגיי – מנה"פ בינוי 563
חיים קיקוזשילי - מפקדה/מטה/תוא"ר/תשתיות/תשתיות/רמ"ד תשתיות תוא"ר
אביאל ארמי - בינוי 563/תכנון/הנדסאי חשמל

2. מטרת המסמך:

הצגת משמעויות בינוי ראשוניות (אומדן, לוי' וסיכונים), לפרויקט שבנדון בהתאם לתכולות המפורטות בסעיף 3 בהמשך, כולל התייחסות לנושאי סטטוטוריקה והמאפיינים התכנוניים של הפרויקט.

תכולת הפרויקט:

א. הסדרת מחפורת להחסנת תחמושת :

• עבודות בינוי :

- (1) הסדרת משטח החסנה לגובה אחיד ושיפועים.
- (2) חפירת תעלות ניקוז לגר עלי מסביב למשטח.
- (3) הסדרת סוללת הגנה/עפר.
- (4) הבאת קו מתח גבוה לאזור והקמת חדר טרנספומציה ייעודי.

3. פירוט האומדן: -

מס' ע"ד	תפוצה	האומדן	אומדן (מס' ע"ד)	הערות
1	עבודות בינוי	עבודות עפר	150	
	עבודות מתח גבוה	ביצוע חדר טרפו+ביצוע קו מתח גבוה	2600	
	עבודות מתח נמוך	ביצוע קו מתח ומור	700	
1		דמי תכנון (7.4%)	255.3	השברה מול רמ"ד תפעול 563
2		דמי תפעול וניהול (5.4%)	186.3	השברה לאהו"ב
3		דמי פיקוח (2.7%)	93.2	השברה לאהו"ב

הערות לאומדן:

- כל האומדנים כוללים מע"מ בשיעור 18%.
- לכל תכולה נוספת שלא תומחרה באומדן יידרש להעמיד תקציב נוסף.
- האומדנים תקפים לשנה מיום הפצת המסמך.

4. לוח עקרוני לפרויקט: -

משך (חודשים)										פעילות
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
										מדידה ותכנון
										הקפאת תצורה- אישור תכנון מול הלקוח
										היתר בניה
										תכנון מפורט
										התקשרות לביצוע
										ביצוע
										מסירה

